
宁波市肉菜流通追溯体系建设

项目初步验收方案

（征求意见稿）

我市的肉菜流通追溯体系建设项目一期已经基本完成，二期接近尾声，肉菜追溯系统已经完成调试，有些地区的流通节点已经开始试运行。按照项目建设合同的规定，对已经完成合同建设任务的需要进行追溯系统的软件功能、硬件设施设备的安装、流通节点的运行等方面组织初步验收。为规范各项验收工作，根据国家电子政务工程建设项目验收规范、商务部考核评估办法和建设项目合同文件，制订本初步验收方案。
1、 术语和定义

下列术语和定义适用本方案。

（一）项目：包括全市肉菜流通追溯体系建设一期项目、二期项目。

（二）子项目：按市、县（市）区和期别确定。市贸易局及各县(市)区商务局各包含一期子项目、二期子项目。

（三）集成单位：一期子项目集成单位为银江股份有限公司，二期子项目集成单位为中国软件与技术服务股份有限公司。

2、 验收范围

宁波市肉菜流通追溯体系一期、二期项目合同约定的各项建设内容。

3、 验收对象

项目一期、二期的承建单位。由集成单位负责督促和协调其他各承建单位做好初步验收的各项准备工作。

4、 验收小组

1、市级子项目验收小组。由市贸易局建立有市贸易局、财政局、项目监理单位组成的验收小组。由市贸易局分管局长担任组长。负责市级子项目的验收工作。
2、各县（市）区子项目验收小组。由各县（市）区商务部门建立有县（市）区商务局（经发局）、财政局、项目监理单位组成的验收小组。由县（市）区商务局（经发局）的分管局长担任组长，负责本地子项目的验收工作。
3、验收小组办公室：市贸易局建立“宁波市肉菜流通追溯体系建设项目验收小组办公室”，设在宁波市贸易局蔬菜副食品处。负责全市项目验收的组织、协调、指导和联络等工作。

5、 验收依据

（1） 遵照国家及宁波市电子政务工程建设项目相关验收规范。

1、《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》（发展改革委令55号）；

2、《国家电子政务工程建设项目验收大纲》（发展改革委令55号附件四）；

3、《宁波市电子政务建设项目管理办法（试行）》（甬政办发〔2007〕201号）。

（2） 遵照商务部肉菜流通追溯体系建设试点工作相关考核评估办法。

1、《商务部肉类蔬菜流通追溯体系建设试点工作考核评估办法（试行）》（商秩字[2012]116号）；

2、《商务部肉类蔬菜流通追溯体系项目验收操作规范》；

3、《全国肉类蔬菜流通追溯体系建设规范（试行）》（商秩发[2010]457号）。

（3） 遵照市肉菜流通追溯体系建设项目招投标文件、合同文件。

6、 验收条件

（一）项目范围内所有合同约定的建设任务已经按照设计建成，因项目建设需要且业主方同意的未完成的建设任务除外。 

（二）项目范围内所有建设内容完成调试及培训工作，满足项目试运行的需要。 

（三）项目验收文档资料齐全。 

7、 验收内容

（一）市贸易局子项目

市贸易局子项目验收内容包括软件、广域网、市级节点3项内容。

1、软件验收内容包括城市管理平台及追溯子系统功能完备性，准确性，可维护性；

2、广域网验收内容包括线路接入数量、线路质量及线路维护情况；

3、市级节点验收包括节点硬件集成、软件安装、溯源秤、局域网、追溯链条、节点培训、机房等内容。

（二）县（市）区子项目

县市区建设情况验收以节点为单位进行，每个节点验收内容包括硬件、软件安装、溯源秤、局域网、追溯链条、节点培训。

8、 验收流程

初步验收以市及各县（市）区的子项目为单位进行。验收过程包括初验申请、现场验收、初验总结、资料归档等四个步骤。

（一）初验申请

1、各承建单位按照初验条件完成各项建设工作，并按照《宁波市肉菜流通追溯体系建设项目验收文档标准》（附件五）准备好文档，由子项目的集成单位负责汇总，与子项目的初验报审表（附件一）一并提交至监理单位。

2、监理单位对承建单位的文档和报审表进行审核，签署监理审核意见后返回给承建单位，由承建单位将文档和报审表提交给各子项目的业主方。

3、业主方按照《宁波市肉菜流通追溯体系建设项目验收文档标准》（附件五）准备好自己的文档，并对承建单位提交的整个项目建设的文档进行审核。根据文档审核和当地子项目建设的实际情况，自行决定初验与否。

（二）现场验收

1、软件系统的验收

由市贸易局建立的验收小组负责验收，由监理单位牵头执行各项验收工作，软件开发单位、子项目集成单位及相关人员参加验收。步骤如下：

1）验收小组依据《宁波市肉菜流通追溯体系软件验收标准》（附件三），进行软件的需求确认、设计、测试、培训、文档等各项工作的完成情况检查。

2）依据现场检查情况，验收人员签署《宁波市肉菜流通追溯体系建设项目软件验收记录表》。

3）监理方对验收中发现的问题做好记录。

2、广域网的验收

由市贸易局建立的验收小组负责验收，由监理单位牵头执行各项验收工作，网络运营商、子项目集成单位及相关人员参加验收。步骤如下：

1）验收小组依据《宁波市肉菜流通追溯体系广域网验收标准》（附件四），对线路接入数量、质量及线路维护等情况的检查。

2）依据现场检查情况，验收人员签署《宁波市肉菜流通追溯体系建设项目广域网验收记录表》。

3）监理方对验收中发现的问题做好记录。

3、流通节点的验收

由市贸易局建立的验收小组负责验收市级流通节点，由各县（市）区建立的验收小组负责验收属地流通节点，由监理单位牵头执行各项验收工作，集成单位、软件开发单位、溯源秤供应商及相关人员参加，对每个追溯流通节点进行现场检查。步骤如下：

1）验收小组对每个流通节点进行现场验收。

2）验收小组依据《宁波市肉菜流通追溯体系节点验收标准》（附件二），检查每个节点的硬件集成、软件安装、溯源秤安装与使用、局域网、追溯链条、节点培训等建设任务的完成情况。

3）依据现场检查情况，验收人员签署《宁波市肉菜流通追溯体系建设项目节点现场验收记录表》。

4）监理方对验收中发现的问题做好记录。

（三）初验总结

初验总结工作由子项目的业主单位以会议形式，组织系统集成、软件开发、溯源秤供应商、网络运营商、监理等单位参加，对所属子项目的验收进行总结。

1、业主单位、各承建单位、监理单位分别进行项目建设工作总结（书面材料）。

2、讨论并签署《宁波市肉菜流通追溯体系建设项目初步验收报告》（附件六），各承建单位一份、监理一份、业主方二份。

3、明确遗留问题的处理方案，形成《工程备忘录》。

（四）资料归档

1、各方根据《宁波市肉菜流通追溯体系建设项目验收文档标准》（附件五）的要求，自行完成文档的归档工作。

2、按照文档要求，需要相关单位签收的必须签收完整。

3、每个子项目的初验文档一式三份，业主单位、承建单位、监理单位各一份,各自整理归档。

4、县（市）区商务部门将子项目的验收报告提交市验收小组办公室一份。

9、 验收时间

1、承建单位5月底前向监理单位提交子项目初验报审表及文档。

2、监理单位6月份进行子项目的文档审核工作。

3、6月—7月份实施子项目的初验工作。

4、8月份完成各项初验工作。

附件： 一、宁波市肉菜流通追溯体系建设项目初验报审表

二、宁波市肉菜流通追溯体系建设项目节点现场验收标准

三、宁波市肉菜流通追溯体系建设项目软件现场验收标准

四、宁波市肉菜流通追溯体系建设项目广域网现场验收标准

五、宁波市肉菜流通追溯体系建设项目验收文档标准

六、《宁波市肉菜流通追溯体系建设项目初步验收报告》

七、宁波市肉菜流通追溯体系建设项目验收文档模版（统表）
附件一

验收统表_018
宁波市肉菜流通追溯体系建设项目初步验收报审表

项目名称（子项目）：                                           编号： 

	初验报审（承建单位填写）

	致：                        （业主、监理单位）

我方已按合同要求完成了                        工程，经自检合格，现报上该工程初步验收报审表，请审核并根据合同有关要求组织初步验收。
附件：宁波市肉菜流通追溯体项目建设文档资料
承建单位会签

单位（盖章）：               项目经理（签字）：             日期：             

单位（盖章）：               项目经理（签字）：             日期：             

单位（盖章）：               项目经理（签字）：             日期：             

单位（盖章）：               项目经理（签字）：             日期：             



	监理单位审核意见

	                                               监理单位（盖章）：____________

                                         总监理工程师（签字）：____________

                                                   日      期 ：____________

	业主单位审批意见

	业主单位（盖章）：____________

                                                  代表（签字）：____________

                                                     日     期 ：____________


本表一式叁份，签证后业主单位、承建单位、监理单位各壹份。
附件二

宁波市肉菜流通追溯体系建设项目节点现场验收标准

	序号
	审核内容
	标准要求

	1
	硬件
	施工设计资料
	《节点施工平面图》、《节点网络规划》等设计文档齐全，且通过设计审核

	2
	
	硬件设备到货
	合同要求设备均到货，《节点设备安装明细表》已签收

	3
	
	设备配置
	《设备配置说明》、《节点IP配置表》等配置资料齐全，且通过配置审核

	4
	
	硬件设备报验
	到货设备均完成报验，提供相关《设备报审表》

	5
	
	隐蔽工程报验
	《隐蔽工程报申表》齐全且通过审核

	6
	软件
	软件安装
	《软件安装说明》等软件安装文档齐全，且通过软件安装审核

	7
	溯源秤
	溯源秤到货及配置
	《溯源秤安装明细表》等资料齐全，且通过审核

	8
	
	溯源秤计量检测
	所有溯源秤通过质监部门检测，且具备计量检测报告

	9
	
	溯源秤软件及接口
	提供溯源秤内置软件的设计文档（需求说明书及详细设计文档），且通过监理方审核，具备监理方提供的设计审核意见。

	10
	局域网
	局域网性能
	通过节点管理电脑（或测试电脑）ping局域网内的服务、器网络设备、溯源秤（溯源秤的抽查数量不低于30%），要求网络延时不超过10ms，无线网络丢包率不高于5%；有线网络丢包率不高于1%。

	11
	追溯链条
	蔬菜链条
	每个节点均与上游环节、下游环节均形成蔬菜、猪肉、及豆制品（可选）追溯链条，链条内各环节的进场交易数据均上传至城市管理平台，形成流通追溯码且可正向反向追溯

	12
	
	猪肉链条
	

	13
	
	豆制品链条（可选）
	

	14
	节点培训
	软件培训
	已完成管理员软件操作培训，可提供相关培训记录

	15
	
	溯源秤培训
	已完成经营户操作培训，可提供相关培训记录

	16
	
	培训资料
	已下发溯源秤及软件的操作手册

	17
	★机房
	防雷接地
	通过稳压不间断电源、蓄电池及充电装置、主机房集中供电专用供电专用电源设备等项目的检测。《智能系统子系统检测记录表》、《电器接地电阻测试记录》等测试资料齐全且通过审核

	18
	
	视频监控
	通过设备功能、图像质量、系统功能、图像记录保存时间测试，《智能系统子系统检测记录表》等测试资料齐全且通过审核


	19
	
	综合布线
	完成缆线电器性能检测、光纤特性检测、缆线弯曲半径、预埋线槽和暗管铺设、等项目测试。《智能系统子系统检测记录表》等测试资料齐全且通过审核。


注：1、★为可选项，节点建设内容中含机房建设的需要进行检测

验收统表_004
宁波市肉菜流通追溯体系建设项目         （县市区）

         （节点）现场验收记录表

项目名称（子项目）：                                                编号：           

	业主单位：

	集成单位：
	软件开发单位：

	溯源秤供应商：
	监理单位：

	序号
	分项名称
	验收记录
	施工单位

检查评定
	监理单位

检查评定
	备注

	1
	节点施工

设计审核
	共     项；符合要求     项
	通过/不通过
	通过/不通过
	

	2
	设备清点
	共     项设备，符合要求     项；
	通过/不通过
	通过/不通过
	

	3
	设备报审
	共     项设备，已报审     项设备；符合要求      项设备
	通过/不通过
	通过/不通过
	

	4
	设备配置
	共     项；符合要求     项
	通过/不通过
	通过/不通过
	

	5
	隐蔽工程报验
	共    项，经验    项；符合要求     项
	通过/不通过
	通过/不通过
	

	6
	追溯节点

网络测试
	测试     项；符合要求     项
	通过/不通过
	通过/不通过
	

	7
	追溯链条测试
	共     链条；经查     链条；符合要求     链条
	通过/不通过
	通过/不通过
	

	8
	机房子系统检测（可选）
	共     项；经测    项；符合要求     项
	通过/不通过
	通过/不通过
	

	9
	溯源秤
	共    台设备；符合要求    台
	通过/不通过
	通过/不通过
	

	10
	软件安装
	共     项；符合要求   项
	通过/不通过
	通过/不通过
	

	11
	节点培训
	共培训     次；符合要求   次
	通过/不通过
	通过/不通过
	

	12
	文档资料
	共      项；符合要求    项
	通过/不通过
	通过/不通过
	

	验
收
结
论

	
	集成单位项目经理：                             年   月   日

	
	
	溯源秤供应商代表：                               年   月   日

	
	
	软件开发单位代表：                               年   月   日

	、
	
	总监理工程师：                                   年   月   日

	
	
	业主单位项目负责人：                             年   月   日


本表一式伍份，集成单位、溯源秤供应商、软件开发单位、监理单位、业主单位各壹份。

附件三

宁波市肉菜流通追溯体系建设项目软件验收标准
	序号
	审核内容
	标准要求

	1
	软件需求
	城市管理平台及追溯子系统均具备《需求规格说明书》且经业主方、软件开发单位共同签字确认。《需求规格说明书》所描述的功能、性能需求与《全国肉类蔬菜流通追溯体系建设规范（试行）》、招投标文件、合同文件一致。

	2
	软件设计审核
	软件概要设计、详细设计、数据库设计资料齐全，设计内容与招标文件、需求文件一致，且具备监理方出具的设计审核意见。

	3
	软件测试
	功能测试
	软件功能符合《全国肉类蔬菜流通追溯体系建设规范（试行）》、招投标文件、合同文件的要求，功能覆盖率为100%。且软件已通过业主单位、监理单位、软件单位的测试。测试方案、测试用例等资料齐全，且形成三方签字确认的软件测试报告。

	4
	
	系统间数据一致性测试
	每个流通追溯节点的追溯子系统均与城市管理平台均通过追溯数据比对测试，每个追溯节点均形成《节点数据上传测试记录》，且通过业主单位、监理单位、软件单位签字确认。

	5
	
	溯源秤接口测试
	溯源秤接口符合接口设计文档要求，溯源秤接口的功能和性能已通过业主单位、监理单位、软件单位的测试，测试方案、测试用例等资料齐全，且形成三方签字确认的接口测试报告

	6
	
	软件回归测试
	软件上述三项测试过程中发现的问题，均整改完成，且通过业主单位、监理单位、软件单位的测试，测试资料齐全，且形成三方确认的回归测试报告

	7
	软件培训
	已完成城市管理平台和各追溯子系统的操作培训，培训方案、操作手册齐全，可提供相关培训记录

	8
	软件安装维护
	软件具备安装手册、维护手册等维护资料，可指导业主单位进行软件的基本安装和故障应急处理。


验收统表_025
宁波市肉菜流通追溯体系建设项目软件验收记录

项目名称（子项目）：                                              编号：           

	工程名称：

	业主单位：
	监理单位：

	集成单位：
	软件开发单位：

	序号
	分项名称
	验收记录
	施工单位检查评定
	监理单位

检查评定
	备注

	1
	软件需求确认
	共   子系统；经确认   子系统
	通过/不通过
	通过/不通过
	

	2
	软件设计审核
	共   子系统，经审核   子系统档，符合要求      子系统
	通过/不通过
	通过/不通过
	

	3
	软件功能测试
	共     项用例；经测    项用例，通过     项用例
	通过/不通过
	通过/不通过
	

	4
	应用系统数据一致性测试
	共     节点；经测    节点，通过    节点。
	通过/不通过
	通过/不通过
	

	5
	溯源秤接口测试
	共     项用例；经测    项用例，通过     项用例
	通过/不通过
	通过/不通过
	

	6
	软件回归测试
	共     项用例；经测    项用例，通过     项用例
	通过/不通过
	通过/不通过
	

	7
	软件培训
	共培训    次；符合要求   次
	通过/不通过
	通过/不通过
	

	8
	资料提交
	共    项文档，审查通过   项文档
	通过/不通过
	通过/不通过
	

	验
收
结
论

	
	集成单位项目经理：                              年   月   日

	
	
	软件开发单位项目经理：                          年   月   日

	、
	
	总监理工程师：                                  年   月   日

	
	
	业主单位项目负责人：                            年   月   日


本表一式伍份，集成单位、软件单位、监理单位、业主单位各一份

附件四

宁波市肉菜流通追溯体系建设项目广域网验收标准

	序号
	审核项目
	审核标准

	1
	线路接入
	子项目范围内的流通追溯节点均已接入广域网，形成符合实际情况的《广域网接入记录》

	2
	线路测试
	网络实测带宽
	网络供应商提供实测带宽的测试报告。项目一期光纤接入带宽不低于10M，3G接入带宽不低于2M。项目二期网络接入带宽不低于2M

	3
	
	网络连通性
	业主方、监理方、网络供应商共同对每个追溯节点与城市管理平台的网络连通性进行测试，要求每条链路实现双向连通

	4
	
	网络延时
	业主方、监理方、网络供应商共同对每条链路延时进行测试，要求网络延时不超过50MS

	5
	
	网络丢包率
	业主方、监理方、网络供应商共同对每条链路的丢包率进行测试，要求网络丢包率不超过5%

	6
	线路维护
	线路巡检
	每月巡检抽查10%的线路，半年普查一次，每年年检一次，且形成《线路巡检记录》

	7
	
	故障响应
	广域网故障响应方案明确，故障等级明确，各等级故障的响应时间、解决时间、应急方式明确。


验收统表_026
宁波市肉菜流通追溯体系建设项目广域网验收记录

　　　　　　　　　　　　　　　　　　            　      编号：
	工程名称：

	业主单位：
	监理单位：

	集成单位：
	网络供应商：

	序号
	分项名称
	验收记录
	施工单位

检查评定
	监理单位

检查评定
	备注

	1
	线路接入
	共接入     节点
	通过/不通过
	通过/不通过
	

	2
	线路测试
	共    个节点，经测    个节点，符合要求     个节点
	通过/不通过
	通过/不通过
	

	3
	线路巡检
	共巡检    次，符合要求    次
	通过/不通过
	通过/不通过
	

	4
	故障响应
	共    项，经查    项，符合要求     项
	通过/不通过
	通过/不通过
	

	5
	文档资料
	共    项，经查    项，符合要求     项
	通过/不通过
	通过/不通过
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	验
收
结
论

	
	集成单位项目经理：                              年   月   日

	
	
	网络运营商项目经理：                              年   月   日

	、
	
	总监理工程师：                                    年   月   日

	
	
	业主单位项目负责人：                              年   月   日


本表一式肆份，集成单位、网络供应商、监理单位、业主单位各一份。

附件五

宁波市肉菜流通追溯体系建设项目验收文档标准

（一）市贸易局子项目验收文档

1、承建单位文档

	序号
	文档类型
	文档名称
	提交单位
	签署要求
	文档模版

	一、软件文档

	1
	开工文档
	开工报审
	软件单位
	三方签署
	验收统表_001

	2
	
	软件施工组织方案
	
	软件单位盖章
	《文档编写规范》

	3
	设计文档
	软件需求规格说明书
	
	软件、业主签署
	《文档编写规范》

	4
	
	软件概要设计说明书
	
	软件单位盖章
	《文档编写规范》

	5
	
	软件详细设计说明书
	
	软件单位盖章
	《文档编写规范》

	6
	
	软件数据库设计说明书
	
	软件单位盖章
	《文档编写规范》

	7
	测试文档
	测试方案
	
	软件单位盖章
	《文档编写规范》

	8
	
	功能测试用例
	
	软件单位盖章
	《文档编写规范》

	9
	
	内部功能测试报告
	
	软件单位盖章
	《文档编写规范》

	10
	
	溯源秤接口测试用例
	
	软件单位盖章
	《文档编写规范》

	11
	
	内部接口测试报告
	
	软件单位盖章
	《文档编写规范》

	12
	
	项目三方测试报告
	
	三方签署
	《文档编写规范》

	13
	
	节点数据上传测试记录
	
	三方签署
	验收统表_017

	14
	报审文档
	支付申请
	
	三方签署
	验收统表_015

	15
	
	工程变更单
	
	三方签署
	验收统表_014

	16
	培训文档
	软件培训方案
	
	软件单位盖章
	《文档编写规范》

	17
	
	软件用户手册
	
	软件单位盖章
	《文档编写规范》

	18
	
	软件培训记录
	
	软件单位盖章
	验收统表_012

	19
	维护文档
	软件安装手册
	
	软件单位盖章
	《文档编写规范》

	20
	
	软件维护手册
	
	软件单位盖章
	《文档编写规范》

	二、广域网文档

	1
	开工文档
	开工报审
	网络

运营商
	三方签署
	验收统表_001

	2
	
	项目施工组织方案
	
	运营商盖章
	《文档编写规范》

	3
	设计文档
	广域网组网方案
	
	运营商盖章
	《文档编写规范》

	4
	测试文档
	广域网测试方案
	
	运营商盖章
	《文档编写规范》

	5
	
	广域网测试记录表
	
	三方签署
	验收统表_019

	6
	
	广域网测试报告
	
	运营商盖章
	《文档编写规范》

	7
	建设文档
	广域网线路接入记录表
	
	三方签署
	验收统表_027

	8
	维护文档
	广域网巡检记录
	
	运营商签署
	验收统表_028

	9
	
	网络故障应对方案
	
	运营商盖章
	《文档编写规范》

	10
	总结文档
	项目建设总结
	
	运营商盖章
	《文档编写规范》

	三、市级节点文档

	1
	开工文档
	开工报审
	集成单位
	三方签署
	验收统表_001

	2
	
	施工组织方案
	
	集成单位盖章
	《文档编写规范》

	3
	建设汇总文档
	追溯节点建设表
	
	三方签署
	验收统表_002

	4
	
	设备安装汇总表
	
	三方签署
	验收统表_003

	5
	节点文档（各节点一份）
	节点施工平面图
	
	集成、监理盖章
	《文档编写规范》

	7
	
	节点网络规划
	
	集成单位盖章
	《文档编写规范》

	8
	
	节点设备安装明细表
	
	三方签署
	验收统表_005

	9
	
	节点溯源秤安装明细表
	溯源秤厂家
	三方签署
	验收统表_006

	10
	
	秤软件需求规格说明书
	
	溯源秤盖章
	《文档编写规范》

	11
	
	秤软件详细设计说明书
	
	溯源秤盖章
	《文档编写规范》

	12
	
	节点设备配置文档
	集成单位
	集成单位盖章
	《文档编写规范》

	13
	
	节点软件安装说明
	软件单位
	三方签署
	验收统表_007

	14
	
	节点IP配置表
	集成单位
	集成单位盖章
	验收统表_008

	15
	
	节点局域网测试记录
	
	三方签署
	验收统表_009

	16
	
	隐蔽工程随工检测记录
	
	集成、监理盖章
	验收统表_011

	17
	
	智能系统检测记录表
	
	集成、监理盖章
	验收统表_020

	18
	
	电器动力设备试运行记录
	
	集成、监理盖章
	验收统表_021

	19
	
	空调制冷试运转调试记录
	
	集成、监理盖章
	验收统表_022

	20
	
	电气接地电阻测试记录
	
	集成、监理盖章
	验收统表_023

	21
	
	节点数据上传测试记录
	
	三方签署
	验收统表_017

	22
	
	节点培训记录
	
	受训人签署
	验收统表_012

	23
	报审文档
	设备报审表
	
	集成、监理盖章
	验收统表_013

	24
	
	工程变更单
	
	三方签署
	验收统表_014

	25
	
	支付申请
	
	三方签署
	验收统表_015

	四、子项目验收记录

	1
	初验记录
	软件现场验收记录
	软件单位
	三方签署
	验收统表_025

	2
	
	软件合同专项验收报告
	
	三方签署
	验收统表_024

	3
	
	广域网现场验收记录
	网络运营商
	三方签署
	验收统表_026

	4
	
	广域网专项验收报告
	
	三方签署
	验收统表_024

	5
	
	节点现场验收记录
	集成单位
	三方签署
	验收统表_004

	6
	
	集成合同专项验收报告
	
	三方签署
	验收统表_024

	7
	
	子项目初验报告
	
	三方签署
	验收统表_016

	8
	建设总结
	软件开发总结
	软件单位
	软件单位盖章
	《文档编写规范》

	9
	
	广域网建设总结
	运营商
	运营商盖章
	《文档编写规范》

	10
	
	硬件集成总结报告
	集成单位
	集成单位盖章
	《文档编写规范》

	11
	报审文档
	初步验收报审表
	集成单位
	三方签署
	验收统表_018


2、监理单位文档

	序号
	文档类型
	文档名称
	提交单位
	签署要求
	文档模版

	1
	总结文档
	监理总结报告
	监理单位
	监理盖章
	监理模版

	2
	指令文档
	监理通知单
	
	三方签署
	

	3
	
	工作联系单
	
	三方签署
	

	4
	
	质量抽查记录
	
	监理签署
	

	5
	
	专题报告
	
	三方签署
	

	6
	纪要文档
	会议纪要
	
	三方签署
	

	7
	
	工程备忘录
	
	三方签署
	

	8
	过程文档
	设备开箱记录
	
	三方签署
	

	9
	
	旁站记录
	
	三方签署
	

	10
	
	监理周报
	
	三方签署
	


3、业主单位文档

	序号
	文档类型
	文档名称
	提交单位
	签署要求
	文档模版

	1
	总结文档
	建设工作总结
	业主单位
	业主盖章
	《文档编写规范》

	2
	立项文档
	立项申请
	
	正式发文
	无

	3
	
	立项批复文件
	
	
	

	4
	
	建设方案
	
	
	

	5
	招投标文件
	招标文件
	
	正式发文

正式发文
	

	6
	
	投标文件
	
	
	

	7
	
	合同文件
	
	
	

	8
	审批文件
	关于采购变更申请
	
	
	

	9
	
	关于采购变更的批复
	
	
	


（二）县市区子项目验收文档

1、承建单位文档

	序号
	文档名称
	提交单位
	签署要求
	文档编号

	一、子项目开工文档

	1
	溯源秤开工报审表
	溯源秤厂家
	三方签署
	验收统表_001

	2
	溯源秤施工组织方案
	
	溯源秤厂家盖章
	《文档编写规范》

	3
	硬件集成开工报审表
	集成单位
	三方签署
	验收统表_001

	4
	硬件集成施工组织方案
	
	集成单位盖章
	《文档编写规范》

	二、县市区建设汇总文档

	1
	县市区追溯节点建设表
	集成单位
	三方签署
	验收统表_002

	2
	县市区设备安装汇总表
	集成单位
	三方签署
	验收统表_003

	三、追溯节点建设文档（各节点一份）

	1
	节点施工平面图
	集成单位
	集成单位盖章
	《文档编写规范》

	2
	节点网络规划
	集成单位
	集成单位盖章
	《文档编写规范》

	3
	节点设备安装明细表
	集成单位
	三方签署
	验收统表_005

	4
	节点溯源秤安装明细表
	溯源秤厂家
	三方签署
	验收统表_006

	5
	秤软件需求规格说明书
	
	溯源秤盖章
	《文档编写规范》

	6
	秤软件详细设计说明书
	
	溯源秤盖章
	《文档编写规范》

	7
	节点设备配置文档
	集成单位
	集成单位盖章
	《文档编写规范》

	8
	节点软件安装说明
	软件单位
	软件、集成签署
	验收统表_007

	9
	节点IP配置表
	集成单位
	集成盖章
	验收统表_008

	10
	节点局域网测试记录
	集成单位
	三方签署
	验收统表_009

	11
	节点追溯链条测试记录
	集成单位
	三方签署
	验收统表_010

	12
	隐蔽工程随工检测记录
	集成单位
	集成、监理签署
	验收统表_011

	13
	节点培训记录
	培训单位
	受训人签署
	验收统表_012

	四、报审文档

	1
	硬件设备报审表
	集成单位
	集成、监理签署
	验收统表_013

	2
	溯源秤设备报审表
	溯源秤厂家
	秤厂家、监理签署
	验收统表_013

	3
	工程变更单
	变更提出方
	三方签署
	验收统表_014

	4
	支付申请
	支付申请方
	三方签署
	验收统表_015

	五、培训文档

	1
	培训方案
	集成单位
	集成单位盖章
	《文档编写规范》

	2
	溯源秤使用手册
	溯源秤厂家
	溯源秤厂家盖章
	《文档编写规范》

	3
	软件使用手册
	软件单位
	软件单位盖章
	《文档编写规范》

	六、维护文档

	1
	硬件维护手册
	集成单位
	集成单位盖章
	《文档编写规范》

	2
	溯源秤维护手册
	溯源秤厂家
	溯源秤厂家盖章
	《文档编写规范》

	七、验收文档

	1
	集成单位总结材料
	集成单位
	集成单位盖章
	《文档编写规范》

	2
	溯源秤单位总结材料
	溯源秤厂家
	溯源秤厂家盖章
	《文档编写规范》

	3
	初步验收申请
	集成单位
	三方签署
	验收统表_018

	4
	专项验收报告（合同）
	合同乙方
	三方签署
	验收统表_024

	5
	节点初步验收记录
	集成单位
	三方签署
	验收统表_004

	6
	初步验收报告
	集成单位
	三方签署
	验收统表_016


2、监理单位文档

	序号
	文档类型
	文档名称
	提交单位
	签署要求
	文档模版

	1
	总结文档
	监理总结报告
	监理单位
	监理盖章
	监理模版

	2
	指令文档
	监理通知单
	
	三方签署
	

	3
	
	工作联系单
	
	三方签署
	

	4
	
	质量抽查记录
	
	监理签署
	

	5
	
	专题报告
	
	三方签署
	

	6
	纪要文档
	会议纪要
	
	三方签署
	

	7
	
	工程备忘录
	
	三方签署
	

	8
	过程文档
	设备开箱记录
	
	三方签署
	

	9
	
	旁站记录
	
	三方签署
	

	10
	
	监理周报
	
	三方签署
	


3、业主单位文档

	序号
	文档类型
	文档名称
	提交单位
	签署要求
	文档模版

	1
	总结文档
	建设工作总结
	业主单位
	业主盖章
	《文档编写规范》

	2
	审批文件
	关于项目变更的申请
	
	
	

	3
	
	关于项目变更的批复
	
	
	


附件六

验收统表_016
宁波市肉菜流通追溯体系建设项目初步验收报告

项目名称（子项目）：                                          编号： 

	验收内容
	

	参与验收单位
	业主单位
	

	
	集成单位
	

	
	监理单位
	

	验收意见

	

	集成单位(盖章)：

代表人（签字）：

日期：
	软件开发单位(盖章)：

代表人（签字）：

日期：
	业主单位(盖章)：

代表人（签字）：

日期：

	监理单位(盖章)：

代表人（签字）：

日期：
	单位(盖章)：

代表人（签字）：

日期：
	单位(盖章)：

代表人（签字）：

日期：


本表份数根据签收单位数量确定，各承建单位壹份、监理单位壹份、业主方贰份



